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I.-Elementos do contrato.
1) Obxecto do contrato e delimitación do contrato
O presente contrato ten por obxecto a execución das obras a que se refire o epígrafe 1 do cadro 
de características do contrato, con suxeición ao proxecto técnico,  integrado polos documentos 
enumerados no artigo 107 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector público (en 
adiante LCSP), incluído o correspondente estudo de Seguridade e Saúde ou Estudo Básico de 
Seguridade e Saúde, de acordo co disposto no art. 4 do Decreto 1.627/97.
O conxunto de documentos que compoñen o proxecto considérase que forman parte integrante 
deste prego, tendo carácter contractual.
No caso de contradición entre o Prego de cláusulas administrativas particulares e o Prego de 
prescricións técnicas prevalecerá o primeiro.

O proxecto reúne os requisitos dos artigos 2,  9 e 10 do Real Decreto-Lei 13/2009, de 26 de 
outubro, polo que se crea o Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad local.

Mediante  a  execución  do  contrato  a  que  se  refire  este  Prego  de  cláusulas  administrativas 
particulares  dáse  satisfacción  á  necesidade  especificada  no  epígrafe  1  do  cadro  de 
características.

2) Orzamento do contrato e tipo de licitación.
Sinálase como tipo de licitación o importe do proxecto que figura no epígrafe 2 do cadro de 
características do contrato, realizándose a mellora mediante baixa respecto deste.
Na contratación destas obras entenderase que os contratistas, ao formular as súas propostas 
económicas, incluíron dentro delas o importe do imposto sobre o valor engadido, sen prexuízo de 
que o importe deste imposto se indique como partida independente, de conformidade co art. 75.2 
LCSP e modelo de oferta económica do presente prego.

3) Financiamento.
O pagamento das cantidades correspondentes ao orzamento do contrato abonarase nunha soa 
anualidade correspondente ao ano 2010.
O proxecto finánciase con cargo ao Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad local creado 
polo Real Decreto-Lei 13/2009, de 26 de outubro.
A data da resolución de aprobación do Secretario de Estado de Cooperación Territorial figura no 
epígrafe 3 do cadro de características do contrato.

4) Revisión de prezos.
Atendendo ao prazo de execución da obra, non procederá en ningún caso a revisión de prezos do 
presente contrato e por tanto non se aplicará ningunha fórmula de revisión.

5) Prazo de execución.
5.1.-  O  prazo  de  execución  do  contrato  será  o  que  se  sinala  no  epígrafe  4  do  cadro 
decaracterísticas  do  contrato,  contado  a  partir  do  día  seguinte  ao  da  sinatura  da  acta  de 
comprobación do trazado de planta, agás que exista reserva fundada que impida o seu comezo. O 
prazo contarase sempre en días naturais.
A execución do contrato deberá concluír antes do día 31 de decembro de 2010. En todo caso 
deberá cumprirse o disposto polo artigo 16 do Real Decreto-Lei 13/2009 respecto da xustificación 
da inversión

5.2.-  Prórrogas.-  O prazo  contractual  só  se  prorrogará  cando  concorran  as  circunstancias  e 
requisitos  esixidos  pola  lexislación vixente.  E,  en todo caso,  a  execución do contrato deberá 
concluír antes do día 31 de decembro de 2010. En todo caso deberá cumprirse o disposto polo 
artigo 16 do Real Decreto-Lei 13/2009 respecto da xustificación da inversión.
5.3.- Prazos parciais.- Os prazos parciais serán os que, se é o caso, se fixen na aprobación do 
programa de traballo.
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6) Capacidade para contratar.
Poderán  concorrer  por  si  ou  por  medio  de  representantes  as  persoas  naturais  ou  xurídicas, 
españolas  ou  estranxeiras,  que  tendo  plena  capacidade  de  obrar  non  estean  comprendidas 
nalgunha das circunstancias que enumera o artigo 43 e 49 da LCSP, e acrediten a súa 3/31 
solvencia económica, financeira e técnica (ou estean debidamente clasificadas nos supostos a 
que se refire a cláusula seguinte).

7) Clasificación do contratista.
Para  contratar  coa  administración  a  execución  dunha  obra  de  importe  igual  ou  superior  á 
cantidade  establecida  no  artigo  54.1  da  LCSP,  será  requisito  indispensable  que  o  contratista 
obteña  previamente  a  correspondente  clasificación,  segundo  resulte  do  proxecto  ou 
documentación técnica que consta no expediente e que se indica no epígrafe 12 do cadro de 
características do contrato.
Non obstante o establecido no parágrafo anterior para os empresarios non españois de Estados 
membros da Comunidade Europea será suficiente que acrediten diante do órgano de Contratación 
correspondente a súa solvencia económica, financeira e técnica, mediante a presentación dos 
documentos que se indica na cláusula 12.1.g.

8) Unións temporais de empresas.
A administración poderá contratar con unións de empresarios que se constitúan temporalmente 
para o efecto, de conformidade co establecido no artigo 48 da LCSP.
Para  estes  efectos  cada  unha  das  empresas  que  a  compoñen  deberán  indicar  nomes  e 
circunstancias  dos  que  a  constitúan  e  a  participación  de  cada  un,  así  como  que  asumen  o 
compromiso de constituírse formalmente en unión temporal en caso de resultar adxudicatarios do 
contrato.
Así  mesmo  deberán  presentar  cada  unha  delas  a  documentación  esixida  na  cláusula  12  e 
acreditar a súa capacidade e solvencia nos termos do presente prego, acumulándose para os 
efectos da determinación da solvencia da unión temporal as características acreditadas para cada 
un dos seus integrantes. E no caso de que se esixa clasificación estarase ao disposto no artigo 
56.5 LCSP.
No suposto de resultar adxudicataria, as unións temporais deberá formalizar esta, en escritura 
pública, así como presentar o CIF de unións temporais, todo iso dentro do prazo de quince días 
seguintes  ao  da  data  en  que  reciba  a  notificación  de  adxudicación,  e  a  súa  duración  será 
coincidente coa do contrato ata a súa extinción.
Os  empresarios  que  concorran  agrupados  en  unións  temporais  quedarán  obrigados 
solidariamente diante da administración.
II.- Adxudicación.

9) Procedemento de adxudicación.
O  contrato  adxudicarase  mediante  procedemento  aberto  (con  multiplicidade  de  criterios  de 
adxudicación)

10) Anuncio e perfil de contratante.

10.1. O procedemento aberto a que se refire o presente prego anunciarase no Boletín Oficial da 
Provincia e no perfil de contratante (art. 126 e 42 da LCSP) .

10.2.  Perfil de contratante: Co fin de asegurar a transparencia e o acceso público á información 
relativa  á  actividade contractual,  os interesados poderán consultar  a  información referente  ás 
licitacións abertas a través de internet  na dirección que se indica no epígrafe 9 do cadro de 
características  do  contrato,  e  de  conformidade  cos  disposto  nos  art.  42,  37,  125,  126,  135, 
138,175, 176, 181 e 309 da LCSP.

11) Proposicións: lugar e prazo de presentación.
As proposicións  para poder  tomar  parte  na licitación  presentaranse no lugar  e  prazo que se 
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indican nos epígrafes 6 e 7 do cadro de características do contrato, en horas de nove a catorce de 
luns a venres, e de dez a trece os sábados e en tres sobres pechados, que poderán ser lacrados 
e  precintados,  asinados  polo  licitador  ou  persoa  que  o  represente,  e  coa  documentación  e 
requisitos esixidos na cláusula 12.
Para o cómputo do prazo de presentación de proposicións, no suposto en que non coincida a data 
do anuncio no BOP e no perfil de contratante, contarase a partir do día seguinte ao da publicación 
do último anuncio.

Cada licitador non poderá presentar máis de unha proposición, sen que se admitan variantes. 
Tampouco  poderá  subscribir  ningunha  proposta  en  unión  temporal  con  outros  si  xa  o  fixera 
individualmente ou figurar en máis de unha unión temporal. O incumprimento destas limitacións 
dará lugar á non admisión de todas as proposición por el subscritas. (art. 129.3 LCSP)

No suposto de que as propostas se envíen por correo, o licitador deberá xustificar, co resgardo 
correspondente, a data de imposición do envío na Oficina de Correos, e anunciar ao órgano de 
contratación a remisión da oferta mediante fax (981802142) no mesmo día. Sen a concorrencia de 
ambos os requisitos non será admitida a proposta se é recibida polo órgano de contratación con 
posterioridade á data de remate do prazo sinalado no anuncio.

Os envíos das propostas a que se refire o apartado anterior deberán remitirse coa maior urxencia, 
facéndose a advertencia de que transcorridos dez días desde a data de finalización do prazo de 
presentación de ofertas sen que se recibira a documentación, esta non será admitida en ningún 
caso.

12) Proposicións: documentación.

12.1.- Sobre A: Subtitulado “Documentación”.
Conterá a seguinte documentación:
        A) Documento acreditativo da personalidade xurídica do empresario

A-1) Empresario individual: fotocopia do NIF, pasaporte ou documento que o substitúa.

A-2) Persoas xurídicas: escritura de constitución ou modificación se é o caso, inscrita no 
Rexistro Mercantil, cando este requisito fose esixible conforme á lexislación mercantil que 
lle sexa aplicable.
Se non o for: escritura ou documento de constitución, de modificación, estatutos ou acto 
fundacional, no que conste as normas polas que se regula a súa actividade, inscritos, se é 
o caso no correspondente Rexistro Oficial.

– Fotocopia da tarxeta de código de identificación fiscal (CIF), debidamente compulsada.

A-3) Empresas comunitarias.
A capacidade de obrar  das empresas non españolas  de Estados Membros da Unión  
Europea  acreditarase  mediante  a  inscrición  no  Rexistro  procedente  de  acordo  coa  
lexislación  do  Estado  onde  están  establecidos  ou  mediante  a  presentación  dunha  
declaración xurada ou un certificado, nos termos que se establezan regulamentariamente, 
de acordo coas disposicións comunitarias de aplicación.

A.4)  Empresas  non  españolas  de  estados  signatarios  do  acordo  sobre  o  Espazo  
Económico Europeo (Islandia, Liechtenstein e Noruega).
A capacidade de obrar destas empresas acreditarase mediante a inscrición no Rexistro  
procedente de acordo coa lexislación do Estado onde están establecidos ou mediante a 
presentación dunha declaración xurada ou un certificado, nos termos que se establezan 
regulamentariamente, de acordo coas disposicións comunitarias de aplicación (Disposición 
adicional 17 LCSP).

A-5) Empresas non comunitarias.
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1.- Os empresarios estranxeiros deberán acreditar a súa capacidade de obrar con 
      informe da Misión Diplomática Permanente de España no Estado correspondente ou 
     da Oficina Consular en cuxo ámbito territorial radique o domicilio da empresa.

2.-  Informe de  reciprocidade:  as  persoas  físicas  ou  xurídicas  de  Estados  non  
pertencentes á Unión Europea deberán xustificar mediante informe expedido pola Misión 
Diplomática Permanente Española, na que se faga constar que o Estado de procedencia 
da empresa admite pola súa vez a participación de empresas españolas na contratación 
coa administración en forma substancialmente análoga.

Nos  contratos  suxeitos  a  regulación  harmonizada  prescindirase  do  informe  sobre  a  
reciprocidade  en  relación  coas  empresas  de  Estados  signatarios  do  acordo  sobre  
Contratación Pública da Organización Mundial de Comercio.

    A-6) Disposición común a empresas estranxeiras (comunitarias ou non comunitarias):  
declaración de sometemento á xurisdición de tribunais e xulgados españois.
As  empresas  estranxeiras  deberán  presentar  unha  declaración  de  sometemento  á  
xurisdición dos Tribunais e Xulgados españois de calquera orde, para todas as incidencias 
que de modo directo ou indirecto puidesen xurdir do contrato, con renuncia se é o caso, ao 
foro xurisdicional estranxeiro que lle puidese corresponder ao licitante (art.  130.1.d da  
LCSP)

B) Empresas estranxeiras non comunitarias: sucursal en España.
Documento acreditativo de que a empresa ten aberta sucursal en España, con designación de 
apoderados  ou  de  representantes  para  as  súas  operacións  e  que  estea  inscrita  no  Rexistro 
Mercantil. (art. 44.2 do LCSP).

C) Poderes:
Cando o licitador non actúe en nome propio ou se trate de sociedade ou persoa xurídica, deberá 
acompañarse poder notarial para representar á persoa ou entidade en nome da que concorre 
perante a administración contratante e documento nacional de identidade do apoderado, orixinal 
ou copia autenticada por Notario.
O  poder  deberá  figurar  inscrito  anteriormente  no  Rexistro  Mercantil  nos  casos  en  que  esta 
inscrición sexa esixida polo regulamento do mesmo.

D) Bastanteo de poderes:
Os poderes a que se refire o apartado c) da presente cláusula, deberaos bastantear previamente 
o secretario da Corporación ou funcionario habilitado.

E) Prohibicións para contratar ou incompatibilidades:
Declaración  responsable  de  que  a  empresa  interesada  non  está  incursa  en  ningunha  das 
prohibicións  para  contratar  ou  incompatibilidades  establecidas  no  artigo  130  e  49  da  LCSP, 
axustado ao seguinte modelo:

D./Dª
Con DNI
e domicilio en
provincia de
rúa nº
en nome propio ou en representación da empresa
á que representa no procedemento de adxudicación do contrato de
execución da obra
- Título:
Declara que nin a empresa nin os seus administradores ou órganos de dirección
están incursos en prohibicións de contratar coa administración establecidas no
art. 49 da LCSP
Así mesmo declara que está ao corrente do cumprimento das obrigas tributarias
e coa Seguridade Social e co Concello de Dodro.
(Lugar, data e sinatura do propoñente)
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F) Clasificación e acreditación de solvencia:
Documento  de  clasificación  empresarial:  certificación  expedida  pola  Xunta  Consultiva  de 
Contratación Administrativa do Ministerio de Facenda (ou órgano correspondente da Comunidade 
Autónoma de Galicia de estar clasificado nos grupos, subgrupos e categoría que se especifiquen 
no  proxecto,  no  caso  de que  se esixa  clasificación  de  acordo  co  disposto  na  cláusula  7  do 
presente prego e epígrafe 12 do cadro de características.
Non obstante, para as empresas non españolas de estados membros da Comunidade Europea 
que non estean clasificadas será suficiente que acrediten perante o órgano de Contratación a súa 
solvencia económica e financeira por calquera dos medios a que se refire o art. 64 do LCSP e a 
solvencia  técnica  mediante  relación  das  obras  executadas  no  curso  dos  últimos  cinco  anos, 
acompañada de certificados de boa execución para as máis importantes.

G) Acreditación de solvencia económica e financeira e solvencia técnica: (SÓ PARA O CASO DE 
QUE NON SEXA ESIXIBLE CLASIFICACIÓN)
No caso de que non sexa esixible a clasificación para a obra, os licitadores deberán acreditar a 
solvencia  económica  e  financeira  mediante  a  presentación  de  declaracións  apropiadas  de 
entidades financeiras ou, de ser o caso, xustificante da existencia dun seguro de indemnización 
polos  riscos  e  a  solvencia  técnica  mediante a  relación das  obras executadas no curso dos 
últimos cinco anos, acompañada de certificados de boa execución para as máis importantes.

 Ademais de acreditar a súa solvencia, os licitadores deberán achegar un compromiso de adscribir 
á  execución  os  medios  persoais  ou  materiais  suficientes  para  iso.  O  incumprimento  deste 
compromiso  de  adscrición  considerarase  incumprimento  de  obriga  esencial  para  os  efectos 
dispostos  no  art.  206  g)  LCSP.  Non  obstante,  o  órgano  de  Contratación  poderá  optar  pola 
imposición de penalidades nos termos da cláusula 33 do presente prego.

Os licitadores deberán indicar a parte do contrato que teñan previsto subcontratar, sinalando o seu 
importe, e o nome ou o perfil do empresario, definido por referencia as condicións de solvencia 
técnica dos subcontratistas aos que se vaia encomendar a súa realización (art. 210.2.a) LCSP). 
Non obstante, de acordo co disposto na cláusula 35 do presente prego,  requirirá autorización 
previa da administración.

H) Unións temporais de empresas.
Indicación dos nomes e circunstancias das empresas que a constitúen, participación de cada unha 
delas e compromiso de constituírse formalmente en UTE,  caso de resultar  adxudicatarias,  de 
conformidade co artigo 48 da LCSP e cláusula 8 do presente prego.

I) Declaración de empresas vinculadas.
No caso de que a empresa concorra á licitación con empresas pertencentes a un mesmo grupo, 
nos termos a que se refire o art. 129 da LCSP, presentarase necesariamente unha declaración 
indicando  esta  circunstancia  e  o  nome ou  a  súa denominación social,  debendo constar  este 
documento  en  cada  unha  das  ofertas  formuladas  por  todas  as  empresas  vinculadas  que 
concorran á licitación.

J)  Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do Estado ou das Comunidades 
Autónomas e rexistro voluntario de documentación de empresas contratistas da Deputación da 
Coruña:
Os licitadores poderán indicar o rexistro no que estean inscritas acompañando a correspondente 
certificación onde se recollan os puntos a que se refire o art. 303 da LCSP, en cuxo caso estarán 
dispensados de presentar os datos que figuren inscritos, sen prexuízo de que a administración 
poida solicitar aqueles datos ou documentos que estime necesarios a fin de verificar ou comprobar 
a súa exactitude ou vixencia.
Non obstante aquelas empresas que figuren inscritas no rexistro oficial de licitadores da Xunta de 
Galicia ou no Rexistro de documentación de empresas contratistas da Deputación Provincial da 
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Coruña, acompañarán unha copia do informe relativo aos datos inscritos ou a simple referencia ao 
número de  inscrición  no  Rexistro  e  en  consecuencia  quedarán  dispensadas  de presentar  os 
documentos referidos nos apartados: A), B), C), D), E) e F) sempre que os citados documentos 
estean  vixentes.  A tales  efectos,  de  conformidade  co  disposto  no  artigo  130.3  LCSP,  cando 
acrediten a clasificación e a personalidade xurídica e da súa representación mediante a referencia 
á inscrición nun Rexistro de licitadores,  deberán acompañar unha declaración responsábel  do 
licitador na que manifeste que as circunstancias reflectidas no certificado non experimentaron 
variación.

K) Autorización para a cesión de información relativa a obrigas tributarias e da Seguridade 
Social co Estado en procedementos de contratación.

Axustarase ao seguinte modelo:

D./Dª
con residencia
provincia de
rúa nº
segundo DNI nº
en nome propio ou da empresa
á que representa no procedemento de adxudicación do contrato de execución da obra
- Título:
Autoriza á administración contratante a solicitar a cesión da información por medios informáticos 
ou telemáticos, sobre a circunstancia de estar ou non ao corrente das súas obrigas tributarias co 
Estado e da Seguridade Social para os efectos do procedemento de contratación do expediente 
anteriormente indicado, de acordo co establecido na Lei orgánica 15/1999 do 13 de decembro, de 
protección de datos de carácter persoal, Lei do imposto sobre a renda das persoas físicas e a Lei 
do  imposto  de  sociedades  e  outras  normas  tributarias  e  da  Seguridade  Social  e  demais 
disposicións de aplicación, sempre que o órgano de Contratación o estime oportuno.
(Lugar, data e sinatura do propoñente)

L) Domicilio
Todos  os  licitadores  deberán  sinalar  un  domicilio  para  a  práctica  de  notificacións.  Esta 
circunstancia será complementada indicando unha dirección de correo electrónico e un número de 
teléfono e fax.

D./Dª ……………………………………….., con DNI nº ……………………..., en nome propio ou da 
empresa …………………………………. á que representa no procedemento de adxudicación do 
contrato de execución da obra
- Título: ………………………………………
Sinala  como  domicilio  para  recibir  as  notificación  relativas  a  este  contrato  o  seguinte:  Rúa 
……………………,  nº  ……,  código  postal  ………………,  Cidade  ………..,  Provincia 
……………………
A estes efectos indica o seguinte número de teléfono ………………… e fax …………………
Ademais
□   Autoriza ao Concello de Dodro a empregar o correo electrónico como canle de comunicación, 
intercambio de documentación e notificación con pleno valor fehaciente e probatorio de cantos 
actos  administrativos  lle  afecten  en  relación  ao  presente  contrato,  mediante  o  emprego  da 
dirección de correo electrónico seguinte ……………………………………
□   Non autoriza o emprego do correo electrónico como canle de comunicación e intercambio de 
documentación co concello de Dodro en cantos actos administrativos lle afecten en relación ao 
presente contrato
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M) Índice de documentos que integran o sobre.
Farase  constar,  dentro  do  sobre  e  na  primeira  páxina,  en  folla  independente,  un  índice  dos 
documentos que o integran, enunciado numericamente.

12.2. Sobre B: Subtitulado “Referencias técnicas”.
A) Programa de traballo e de actuación ambiental:

As empresas deberán presentar un programa de traballo que contemple o desenvolvemento das 
distintas unidades a realizar en cada prazo, de acordo, se é o caso, coas anualidades fixadas no 
cadro de características. Deberá incluír:

a) Unha memoria explicativa e detallada da forma e orde de execución das unidades de 
obra, que reflicta a continuidade e coordinación dos traballos dos distintos oficios que interveñen, 
así  como  a  definición  da  calidade  de  materiais,  sistemas  construtivos  e  instalacións  que  o 
contratista se compromete a empregar na obra.

b) Un gráfico da execución das distintas unidades de obra, en forma de diagrama de Gantt 
ou de barras, no que figure o orzamento mensual por contrata a prezos de proxecto (analizado en 
días  naturais),  axustado  ás  anualidades  previstas,  se  é  o  caso,  nas  condicións  de  licitación. 
Calquera referencia neste gráfico a importes distintos do orzamento de licitación, supoñerá a non 
admisión da oferta.

c) Medidas específicas de protección ambiental que se aplicarán na execución de obra e 
en especial:

- reciclaxe, reutilización e recuperación de materiais
- rexeneración de espazos
-  Indicación  de  vertedoiros  autorizados  onde  se  van  trasladar  os  materiais  usados,  
excedentes ou procedentes de demolición ou derrubamentos.

d) Descrición fotográfica ou en vídeo da obra: describirase a forma en que se documentará 
fotograficamente ou en vídeo o desenvolvemento e evolución das obras. A dita documentación 
entregaráselle á administración na data da acta de recepción.

O programa axustarase ás características, natureza e importe da obra.

B) Plan de control de calidade:

1.- A oferta conterá, así mesmo de forma xustificada, a proposta programada do control 
interno  de  calidade  que  a  empresa  vaia  desenvolver  durante  a  execución  das  obras,  con 
independencia do que realice a administración, de acordo cos previsto na cláusula 29.

2.-  Así  mesmo  figurará  a  porcentaxe  expresada  con  dous  decimais  aplicado  sobre  o 
orzamento de execución material da obra que a empresa contratará cunha empresa homologada 
e non vinculada á empresa licitadora, axustado ao seguinte modelo:

D./Dª........................ en nome e representación da empresa ...................
comprométese a destinar o ...% (1) sobre o orzamentos de execución material da
obra cuxa denominación é a seguinte .............................................., de acordo co
previsto na cláusula 12.2 do Prego
(Lugar, data e sinatura)
(1) Expresado con dous decimais

O contido do plan axustarase ás características, natureza e importe da obra.
C) Esquema do plan de seguridade e saúde:

As ofertas deberán presentar un esquema do plan de seguridade e saúde no traballo que haberá 
de seguirse durante a execución da obra, en aplicación do estudo de seguridade e saúde.
No citado esquema detallaranse:
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- Medidas de prevención a adoptar
- Sistemas de seguimento e control de aplicación do plan
- Oferta de melloras de índole técnica
-  A  adecuación  da  organización  establecida  para  prevención  de  riscos  laborais  e  
seguridade
-  A realización  dunha  análise  das  posibles  emerxencias  e  a  suficiencia  das  medidas  
adoptadas.
- A acreditación dalgún tipo de auditoría periódica respecto aos resultados en materia de 
Seguridade Social.

O contido do plan axustarase ás características, natureza e importe da obra.

D) Xustificación, se é o caso, de que a empresa conta na súa plantilla cun número de
persoas  con  discapacidade  ou  en  situación  a  exclusión  social  non  inferior  ao  2%.  Os 
licitadores que pretendan contar  para a adxudicación coa preferencia regulada na disposición 
adicional 6ª da LCSP, deberán achegar os documentos que acrediten que, ao tempo de presentar 
a súa proposición, teñen na súa plantilla un número de traballadores con discapacidades superior 
ao 2 por 100 ou que a empresa licitadora está adicada especificamente á promoción ou inserción 
laboral de persoas en situación de exclusión social, xunto co compromiso formal de contratación a 
que se refire a disposición adicional 6º da Lei 30/2007, de Contratos do Sector Público.

E) Índice de documentos que integran o sobre.
Farase  constar,  dentro  do  sobre  e  na  primeira  páxina,  en  folla  independente,  un  índice  dos 
documentos que o integran, enunciado numericamente.

12.3.  Sobre  C:  Subtitulado  “Oferta  económica,  de  redución  de  prazos  e  de  persoal  a 
ocupar”.
Conterá:

- a proposición económica formulada estritamente conforme ao modelo que figura como 
anexo II deste prego.
- proposta de redución de prazos de execución (expresado en días naturais):
A empresa presentará unha memoria sobre a organización do proceso construtivo, na que, 
razoando as vantaxes que signifique para a administración, expresarase unha proposta,  
debidamente xustificada, de redución nos prazos de execución.
A dita  memoria  conterá  un  programa de  execución  das  obras,  describindo  mediante  
diagramas os tempos (expresados en días naturais) actividades e previsións de custos  
(expresadas en unidades monetarias oficiais), e incluirá a proposta de redución de prazos 
mediante o seguinte documento de compromiso:

D./Dª ....  en nome e representación da empresa ....,  comprométese a executar a obra  
.................................. no prazo de ....... días naturais, o que supón unha redución do prazo 
de  execución de .................. días sobre o prazo indicado no PCAP.
(Lugar, data e sinatura)

As reducións de prazos que non se propoñan conforme este modelo non serán obxecto de
valoración polo órgano de contratación.

Ademais incluirase unha  declaración sobre o número de persoas a ocupar  con ocasión da 
execución do contrato. A estes efectos, hase utilizar o concepto de “equivalente a tempo completo” 
(full time equivalent, FTE), é dicir, o modo de medir a adicación dos traballadores no proxecto, de 
tal xeito que un FTE de 1.0 significará que unha persoa é equivalente a un traballador a tempo 
completo, mentres que un FTE de 0.5 indica que o traballador estará só a media xornada.

FTE defínese como o número total  de horas traballadas divididas entre o máximo número de 
horas  determinadas  por  lei  durante  a  duración da  execución  do proxecto.  Por  exemplo,  si  a 
execución do proxecto é de 10 días e o máximo número de horas a traballar por día é de 8, un 
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traballador  que ocupe  un posto  a  tempo completo  todo o  proxecto  (que  traballará  80  horas) 
consumirá 1 FTE. Dous traballadores que traballen cada un 40 horas, cada un deles ocupará 0.5 
FTE, sendo o FTE da oferta, neste caso, 1.
Haberá de indicarse, respecto ás persoas a ocupar, cantas están xa integradas na empresa e 
cantas serán de nova contratación.

D/  Dª  __________________________ con DNI  (ou pasaporte ou documento que o substitúa) 
núm.  _____________  actuando  en  nome  propio  (ou  en  representación  de 
____________________ DNI ou CIF núm. _____________) fai constar:
1º.- Que se compromete a ocupar na execución da obra …………………………. a ….persoas, das 
cales …. xa están integradas na empresa e …. serán de nova contratación, quedando enterado do 
disposto ao efecto polo artigo 9.2 do Real Decreto-lei 13/2009 e nas cláusulas 27 e 28 do prego 
de condicións administrativas particulares que rexe o procedemento de contratación da obra.
2º.- A efectos de formular esta oferta declara que o número de persoas en equivalente a tempo 
completo a ocupar con ocasión da execución da obra é de …. FTE.
(Lugar, data e sinatura)

13) Documentos: orixinais e copias.
Os documentos  que  se  acompañen  ás  proposicións  haberán  de  ser  orixinais.  Non  obstante, 
admitiranse fotocopias dilixenciadas polo secretario ou funcionario en quen delegue, nas que se 
faga constar que foron compulsadas cos seus orixinais.

14) Garantía provisional.
En consonancia  co disposto no art.  91 os licitadores quedan dispensados da constitución da 
garantía provisional.

15) Apertura de plicas e adxudicación. Criterios de valoración
Polo  que  respecta  á  cualificación  da  documentación  presentada  (defectos  ou  omisións 
emendables,  rexeitamento  de  proposicións  e  demais  actuacións  da  mesa  de  contratación), 
estarase ao disposto nos art. 144 de LCSP.

15.1 Apertura e valoración das ofertas.
Diferenciaranse dúas fases de valoración das ofertas

1ª  fase:  valoración  dos  criterios  non  evaluables  mediante  aplicación  de  fórmulas 
establecidas no PCAP.

As empresas que non superen a puntuación mínima de 16 puntos na FASE 1 non continuarán no
proceso selectivo.

Para os efectos previstos na primeira fase, e de conformidade co disposto polo artigo 25 do Real 
Decreto 817/2009, de 8 de Maio, dado que a valoración dos criterios cuxa cuantificación depende 
dun  xuízo  de  valor  ten  atribuída  una  ponderación  maior  que  a  correspondente  aos  criterios 
avaliábeis de xeito automático, esta será realizada por un Comité de Expertos (formado por tres 
técnicos con titulación adecuada ao obxecto da valoración que non dependan do órgano que 
exercera a iniciativa na tramitación do expediente de contratación, a súa composición será dada a 
coñecer no perfil de contratante con carácter previo á apertura da documentación contida no sobre 
B).  Este  Comité  emitirá  informe  técnico  debidamente  motivado  respecto  dos  factores  de 
adxudicación do procedemento  aberto con multiplicidade de criterios (agás os factores prezo, 
prazo  e  persoal  a  ocupar  na  execución  da  obra)  á  vista  da  documentación  incluída  polos 
licitadores no sobre B: “Referencias técnicas”.

2ª fase: valoración dos criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas establecidas 
no PCAP.
Para os efectos previstos na segunda fase, a mesa de contratación procederá en acto público á 
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apertura das ofertas avaliábeis mediante a aplicación de fórmulas. Celebrarase no lugar e día que 
se sinale no apartado informacións do perfil de contratante.
O presidente manifestará o resultado da cualificación dos documentos presentados, con expresión 
das proposicións admitidas, das rexeitadas e causa ou causas de inadmisión destas últimas.

As ofertas que correspondan a proposicións rexeitadas quedarán excluídas do procedemento
de adxudicación do contrato e os sobres que as conteñan non poderán ser abertos.
Antes  da  apertura  da  primeira  proposición  convidaráselles  aos  licitadores  interesados  a  que 
manifesten as  dúbidas que se lles  ofrezan ou pidan as explicacións que estimen necesarias, 
procedendo a mesa ás aclaracións e contestacións pertinentes, pero sen que neste momento 
poida aquela facerse cargo de documentos que non se entregasen durante o prazo de admisión 
de ofertas, ou o de corrección ou emenda de defectos ou omisións.

15.2 Rexeitamento de proposicións.
Se algunha proposición non gardase concordancia coa documentación examinada e admitida, 
excedese do orzamento base de licitación, variase substancialmente o modelo establecido, ou 
comportase erro manifesto no importe da proposición, ou existise recoñecemento por parte da 
licitador de que adoece de erro ou inconsistencia que a fagan inviable, será desestimada pola 
mesa, en resolución motivada.

15.2.1.-  A administración  terá  alternativamente  a  facultade  de  adxudicar  o  contrato  á 
proposición máis vantaxosa, mediante a aplicación dos criterios establecidos no presente prego, 
sen atender necesariamente ao valor económico desta, ou declarar deserta a licitación, motivando 
en  todo  caso  a  súa  resolución  con  referencia  aos  criterios  de  adxudicación  que  figuran  no 
presente prego.

15.2.2.- Criterios de valoración:
Os criterios para a adxudicación do procedemento aberto con multiplicidade de criterios son os 
seguintes:

FASE I (criterios que dependen dun xuízo de valor):
- Programa de control interno de calidade: de 0 a 19 puntos.
- Programa de traballo e protección ambiental: de 0 a 18 puntos
- Plan de seguridade e saúde: de 0 a 10 puntos.

As empresas que non superen a puntuación mínima de 16 puntos na FASE 1 non continuarán no
proceso  selectivo,  quedando  excluídas  da  segunda  fase  e  do  procedemento  aberto  con 
multiplicidade de criterios.

FASE II (criterios cuantificábeis de xeito automático)
-Volume de man de obra a ocupar: ata 15 puntos.
- Proposta de redución de prazos de execución: de 0 a 10 puntos
- Oferta económica: ata 8 puntos

Para o seu desenvolvemento e aplicación teranse en conta as normas recolleitas no anexo IV.

15.2.3.- Ofertas con valores anormais ou desproporcionados.
15.2.3.1.-  Cando  o  órgano  de  Contratación  presuma  fundadamente  que  a  

proposición non se poida cumprir como consecuencia de baixas desproporcionadas ou  
anormais, notificará esta circunstancia aos licitadores supostamente comprendidos nela,  
para que dentro do prazo de cinco días xustifiquen as  ditas  ofertas,  acompañando a  
documentación a que se refire o apartado 15.4 da presente cláusula.
A xustificación realizada polos licitadores remitirase a informe dos servizos técnicos a fin de 
que emitan o correspondente informe. 

15.2.3.2.-  Considerarase,  en  principio,  como  desproporcionada  ou  anormal  as 
ofertas que se atopan nos seguintes supostos:

- sempre que o prezo ofertado sexa inferior nun 10% á media do total dos 
ofertados.
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- sempre que o prazo de execución ofertado sexa inferior nun 25% á media do total 
dos ofertados.
-  sempre que o número de persoas a ocupar sexa superior nun 50% á media do 
total das ofertas e o cociente entre (FTE x prazo de execución en días naturais x 
salario mínimo interprofesional diario) e o importe de adxudicación sexa superior a 
0,5.

Serán criterios obxectivos para apreciar ou non o carácter desproporcionado ou  
anormal da oferta e en función da documentación que presente o adxudicatario no trámite 
de xustificación da oferta, ou na documentación xa presentada, os seguintes:

1º.- Axeitada xustificación dos prezos ofertados, que como mínimo
comprenderá unha explicación dos prezos dos materiais a pé de obra.

2º.-  Axeitada  xustificación  do  volume  de  persoal  a  ocupar  na  execución  da  
obra.

3º.- Relación entre a solvencia da empresa e a oferta presentada.
No suposto de que, aplicando os criterios de valoración, dúas ou máis empresas empaten na 
maior puntuación terá preferencia na adxudicación aquela empresa que teña no seu cadro de 
persoal un número de traballadores minusválidos superior ao 2% de conformidade co establecido 
na disposición adicional 6ª da LCSP.

15.3 Renuncia:
A presentación da oferta vincula ao contratista coa administración de tal modo que a renuncia á 
adxudicación do contrato ou á execución da obra faculta á Corporación para que proceda a esixir 
unha  indemnización  polos  danos  e  perdas  causados  á  administración  contratante  e  demais 
consecuencias previstas en LCSP.

A renuncia do licitador en curso en ofertas con valores anormais ou desproporcionados, ben de 
forma expresa ou non xustificando a baixa dentro do prazo concedido pola administración terá as 
mesmas consecuencias e efectos que se indicaron no parágrafo anteriores.

Non obstante o disposto nos apartados anteriores, no caso de que a administración non acordara 
a adxudicación provisional no prazo de 2 meses, a contar desde a apertura das proposicións, o 
contratista terá dereito a retirar a súa proposición, de conformidade co disposto no art. 145.4 do 
LCSP.

15.4.  Designación  do  técnico-director  da  obra.-  No acordo  ou  resolución  de  adxudicación 
concretarase polo órgano competente da Corporación a designación do técnico-director da obra e 
naqueles casos en que a Dirección da obra se realice mediante contrato de servizos previa a 
tramitación do correspondente expediente de contratación.

16) Adxudicación provisional e definitiva.

16.1. Adxudicación provisional
A adxudicación provisional, que concretará e fixará os termos do contrato, acordarase polo órgano 
de Contratación en resolución motivada que se notificará aos licitadores e publicarase no perfil de 
contratante do órgano de Contratación. A adxudicación provisional terá que  efectuarse no prazo 
máximo  de  20  días  naturais  contados  dende  aquel  en  finalice  o  prazo  de  presentación  da 
proposicións.
Publicada a adxudicación provisional,  se os interesados o solicitan, facilitaráselles información, 
nun  prazo  de  cinco  días  hábiles,  dos  motivos  do  rexeitamento  da  súa  proposición  e  das 
características da proposición do adxudicatario que foron determinantes da adxudicación ao seu 
favor.

16.2. Documentación previa á adxudicación definitiva
Durante o prazo de 10 días hábiles contados dende o seguinte a aquel en que a adxudicación 
provisional  se  publique  no  perfil  de  contratante  do  órgano  de  Contratación,  o  adxudicatario 
provisional deberá:
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a) Presentar a documentación xustificativa de estar ao corrente no cumprimento das súas 
obrigas  tributarias  e  coa  Seguridade Social.  Ambas as  circunstancias  poderán  tamén  
acreditarse mediante o achegamento do certificado expedido polo Rexistro de Licitadores 
que acredite os anteriores extremos.

b)  Presentar  a  documentación  acreditativa  de  estar  dado  de  alta  no  Imposto  sobre  
Actividades Económicas: a tal efecto, achegarán o xustificante de estar dado de alta no i
mposto referida ao exercicio corrente, ou a copia da carta de pagamento do Imposto do 
último exercicio, á que se acompañará unha declaración responsable de non estar dado de 
baixa na matrícula do citado imposto. No caso de estar exento deste imposto presentarán 
declaración xustificativa ao respecto.

c) Constituír a garantía definitiva por importe do 5 por cento do importe de adxudicación, 
excluído o imposto sobre o valor engadido, por calquera dos medios a que se refire o art. 
84 da LCSP. 
A administración poderá refusar a admisión de avais e seguros de caución provenientes de 
entidades, que se atopen en situación de demora fronte á administración contratante como 
consecuencia da falta de pagamento de obrigas derivadas da incautación de anteriores  
avais ou seguros de caución, e que mantiveren impagados os importes correspondentes a 
avais  ou seguros de caución xa executados 30 días naturais  despois  de recibirse na  
entidade o primeiro requirimento de pagamento. Para estes efectos o contratista antes de 
constituír  o  aval  ou  o  seguro  de  caución  deberá  informar  á  entidade  avalista  ou  
aseguradora  do  disposto  nesta  cláusula,  sen  que  poida  alegar  en  consecuencia  
descoñecemento no caso de que o aval ou seguro for rexeitado pola administración.

d)  Escritura  de  formalización da Unión Temporal  de  Empresarios.  No  caso  de  que  o  
adxudicatario provisional sexa unha unión temporal de empresarios, deberá achegar a  
escritura pública de formalización da mesma, que debe ter unha duración coincidente coa 
do contrato ata a súa extinción.

e) Calquera outro documento acreditativo da súa aptitude para contratar ou da efectiva  
disposición dos medios que comprometesen a dedicar ou adscribir á execución do contrato 
conforme ao artigo 53.2 da LCSP que lle reclame o órgano de contratación.

       16.3. Adxudicación definitiva
Transcorridos 10 días hábiles dende o seguinte a aquel en que a adxudicación provisional se 
publique  no  perfil  de  contratante  do  órgano  de  Contratación  e  presentada  a  documentación 
sinalada  no  epígrafe  anterior,  no  prazo  máximo  de  5  días  hábiles,  elevarase  a  definitiva  a 
adxudicación provisional.
Cando  non  proceda  a  adxudicación  definitiva  do  contrato  a  quen  resultara  adxudicataria 
provisional por non cumprir as condicións necesarias para isto, antes de proceder a unha nova 
convocatoria, a Corporación poderá efectuar unha nova adxudicación provisional ás interesadas 
seguintes a aquela, por orde de clasificación das súas ofertas na negociación, sempre que isto 
fose posible e que a nova adxudicataria prestara a súa conformidade, caso no que se concederá a 
este un prazo de 10 días hábiles para cumprimentar o sinalado no punto 16.2.

III.- Formalización do contrato.

17) Formalización do contrato.
O contrato  formalizarase  en  documento  administrativo  dentro  do  prazo  dos  dez  días  hábiles 
contado desde o seguinte ao da notificación da adxudicación definitiva.

Simultaneamente coa sinatura  do contrato  deberá  ser  asinado polo adxudicatario  o Prego de 
Cláusulas  Administrativas  Particulares  e  o  de  Prescricións  Técnicas,  que  formaran  parte  do 
contrato como anexo ao mesmo.
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IV.- Execución do contrato.

18) Acta de comprobación do trazado de planta.
18.1.-  Dentro  de  quince  días  naturais  a  contar  dende  a  data  de  formalización  do  contrato 
efectuarase  a  comprobación  do  trazado  de  planta,  na  data  en  que  a  administración  sinale, 
quedando obrigado o contratista, previa notificación, a acudir a este e subscribir a correspondente 
acta, de conformidade co artigo 212 da LCSP.
Se o contratista non acude, sen causa xustificada, ao acto de comprobación de trazado de planta 
a súa ausencia considerarase como incumprimento do contrato coas consecuencias e efectos 
previstos no artigo 220 da LCSP.

18.2.- Comezo das obras e aviso previo á autoridade laboral.
A execución do contrato comezará coa sinatura do acta de comprobación de trazado de planta.
O director da obra directamente ou por medio do coordinador de Seguridade e Saúde deberá 
efectuar o correspondente aviso previo á autoridade laboral antes do comezo das obras (art. 18 do 
Decreto 1627/97), documento cuxa presentación debe exhibir o facultativo ao contratista.
Cando o resultado da comprobación do trazado de planta demostre a posesión e disposición real 
dos terreos, a súa idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuízo do facultativo director das obras, 
e sen reserva por parte do contratista, darase por aquela a autorización para inicialas, facéndose 
constar este punto explicitamente no acta redactada, de cuxa autorización quedará notificado o 
contratista polo feito de subscribila, e empezándose a contar o prazo de execución das obras 
desde o día seguinte ao da sinatura da acta.

18.3.- Programa de traballo, plan de seguridade e saúde e relación de subcontratistas e 
subministradores.-
Dentro dos  15 días naturais  seguintes ao da sinatura do acta de comprobación de trazado de 
planta, e sempre antes do inicio das obras, o contratista presentará o Programa de Traballo e o 
Plan de Seguridade e Saúde, e relación de subcontratistas e subministradores, co importe de obra 
a realizar, e neste caso, para os efectos da cláusula 35 do presente prego.
A aprobación do Plan de seguridade e saúde corresponderalle  ao presidente da Corporación 
previo informe do coordinador de Seguridade e Saúde.
Atendendo  á  natureza da  obra,  o  presidente  da Corporación,  a  proposta  do  técnico  director, 
poderá eximir ao contratista da presentación do programa de traballo.

En todo caso, o prazo máximo para a aprobación do Plan de seguridade e saúde no traballo será 
de un mes desde a sinatura do contrato. Si, por incumprir o contratista os prazos indicados nos 
parágrafos anteriores, non fora posible empezar as obras ao recibir autorización para o inicio de 
las mesmas, non poderá reclamar ampliación algunha de prazo por este motivo.

19) Carteis e sinais.
A  disposición  adicional  sexta  do  Real  Decreto-lei  13/2009,  de  26  de  outubro,  relativa  á 
«Identificación da fonte de financiamento», dispón que nos proxectos de obras financiados con 
cargo ao Fondo creado polo devandito Real Decreto-lei debe facerse constar, en lugar visible, a 
lenda «Fondo Estatal para el empleo y la sostenibilidad local-Gobierno de España» dende o inicio 
das obras ata tres meses despois da data do acta de recepción das mesmas.
No cartel deberá facerse constar a lenda e a denominación do proxecto, o orzamento e o prazo de 
execución.

19.1.- O modelo e condicións técnicas do cartel anunciador das obras son os establecidos nos 
anexos I e II da Resolución. De 20 de xaneiro de 2010 da Secretaría de Estado de Cooperación 
Territorial (BOE nº 19, de 22 de xaneiro de 2010)  

19.2.-A efectos de dar cumprimento ao requisito da identificación da fonte de financiamento, e en 
cumprimento da previsión recollida no parágrafo segunda da disposición adicional sexta do RDL 
13/2009, deberán reutilizarse os carteis anunciadores das obras realizadas durante o exercicio 
2009 con cargo ao Fondo Estatal de Inversión Local, coas modificacións que resulten precisas de 
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acordo co apartado anterior.

19.3.- O cartel ubicarase no exterior da obra, en sitio visíbel, preferentemente na fachada da obra 
ou no pechamento da mesma.
Naqueles  supostos  en  que  unha  obra  teña  distintas  ubicacións,  fixarase  no  lugar  de  maior 
importancia por importe da obra proxectada.

19.4.-  O formato para a elaboración gráfica dos  carteis  será o formato «freehand»,  que está 
dispoñible na páxina web www.mpt.es.Todos os carteis deberán gardar as medidas, proporcións e 
tipoloxías establecidas no devandito formato e de acordo coa imaxe establecida no anexo II da 
Resolución de 20 de xaneiro de 2010.

19.5.- Fotografías.
O adxudicatario  deberá  acompañar  a  cada  certificación  de  obra  as  seguintes  fotografías  por 
triplicado:
a) Do cartel da obra.
b) Do cartel da obra e o seu contorno.

En ambos casos deberá levar ao dorso a sinatura do director da obra e a data da súa realización.

Na  data  da  acta  de  recepción  o  adxudicatario  deberá  entregar  á  administración  o  reportaxe 
fotográfico ou en vídeo relativo ao desenvolvemento, execución e finalización das obras nas súas 
distintas fases. A devandita documentación poderá utilizarse pola administración libremente e sen 
limitación temporal 

20) Ocupación de terreos.
O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde correspondente da 
dirección.

21) Desenvolvemento dos traballos.

21.1.- O contratista deberá executar as obras con materiais e medios de primeira calidade e nas 
condicións esixidas no proxecto aprobado e toda a documentación que a integra, así como de 
conformidade coa instrucións ou regulamentos técnicos nacionais obrigatorios, desde que sexan 
compatibles co Dereito comunitario nos termos establecidos no artigo 101 da LCSP.
Así mesmo, deberá utilizar os elementos persoais e auxiliares máis cualificados nas condicións 
esixidas pola boa práctica da construción.

21.2.- Recepción e recusación de materiais.- O contratista só pode empregar os materiais na obra 
previo exame e aceptación polo técnico-director,  nos termos e formas que este sinale, para o 
correcto cumprimento das condicións convidas. Se o técnico-director non aceptase os materiais 
sometidos ao seu exame deberá comunicalo por escrito ao contratista, sinalando as causas que 
motiven tal decisión.

21.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.- Ata que teña lugar a aprobación da devolución da 
garantía definitiva o contratista responderá da execución da obra contratada e das faltas que nela 
houber,  sen  que  sexa  eximente,  nin  lle  dea  dereito  ningún,  a  circunstancia  de  que  os 
representantes da administración examinen ou recoñecido, durante a súa construción, as partes e 
unidades da obra ou os materiais  empregados,  nin que sexan incluídos estes e aqueles nas 
medicións e certificacións parciais.

21.4.- Demolición e reconstrución das obras defectuosas ou mal executadas.- Se se advirte vicios 
ou defectos na construción, ou tense fundadas razóns para crer que existen vicios ocultos na obra 
executada,  o  técnico-director  ordenará  durante  o  curso  da  execución,  e  sempre  antes  da 
aprobación da devolución da garantía definitiva, a demolición e reconstrución das unidades de 
obra en que se dean aquelas circunstancias, ou as accións precisas para comprobar a existencia 
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de tales defectos ocultos.

21.5.- Responsabilidade por vicios ocultos.- Se a obra se arruína con posterioridade á expiración 
do prazo de garantía por vicios ocultos da construción, debido a incumprimento do contrato por 
parte do contratista, responderá este dos danos e perdas que se manifesten durante o termo de 
quince anos contado desde a recepción.
Transcorrido  este  prazo  sen  que  se  manifeste  ningún  dano  ou  prexuízo,  quedará  totalmente 
extinguida a responsabilidade do contratista, de conformidade co artigo 219 da LCSP.

21.6.- Con cada unha das certificacións de obra e facturas expedida deberase incluír, no seu 
caso,  declaración  asinada polo representante legal do contratista  na que relacione as novas 
contratacións,  efectuadas para  a  obra obxecto  de la  licitación  no período a que se refire  a 
certificación, indicando nome e apelidos, DNI, modalidade de contratación empregada, período de 
vixencia dos contratos, salario e horas a empregar na obra por cada traballador.  Á devandita 
declaración deberá achegar as solicitudes de emprego ao Servizo Público de Emprego, a súa 
contestación e copia dos contratos laborais realizados co persoal que se atope en situación legal 
de  desemprego,  remitidos  e  selados  polo  organismo  correspondente.  Tamén  con  cada 
certificación de obra e factura o contratista terá que achegar unha declaración asinada polo seu 
representante legal, que terá carácter de documento público dende a súa entrada no concello, na 
que se faga constancia de que persoas  -con nomes, apelidos e DNI-  estiveron adscritos á 
obra obxecto da licitación de forma durante o período a que se refire a certificación, debendo 
tamén indicar, por cada traballador (diferenciando entre os de plantilla e os de nova contratación) 
e de forma totalizada, o número de horas de ocupación durante tal período..

O contratista deberá xustificar coas segundas e seguintes certificacións de obras e/ou facturas o 
pagamento das facturas emitidas polo subcontratista  ou subministrador correspondentes ao 
período de certificación anterior, debendo presentar con cada certificación de obra declaración 
responsable das facturas pendentes de pago correspondentes ao período da certificación, con 
identificación do subcontratista ou subministrador, importe, data e número da factura. O pago aos 
subcontratistas das facturas relacionadas deberá acreditarse na seguinte certificación de obra que 
se expida salvo casos debidamente motivados.

Coa certificación final da obra o contratista presentará unha memoria de actuación de acordo 
co modelo que se inclúe no Anexo IV e achegar a documentación que na devandita memoria se 
sinala. Esta documentación haberá de presentarse por escrito e tamén terá que se aportada en 
soporte informático para o seu tratamento e envío, no seu caso, ao MPT. 

O Concello poderá esixir ao contratista calquera outra documentación xustificativa da contratación 
do persoal.

22) Dirección e inspección das obras.
A dirección e inspección das obras correspóndelle ao seu técnico-director (director de obra e no 
seu caso director de execución da obra, de acordo co disposto nos arts. 12 e 13 da Lei 38/99 do 5 
de novembro, de ordenación da edificación), o cal ditará as instrucións necesarias ao contratista 
para a normal e eficaz realización daqueles e sinalará o ritmo de execución conveniente, mediante 
as anotacións correspondentes no Libro de Ordes. Non obstante, a Presidencia da Corporación 
poderá inspeccionar as obras cando o estime oportuno ou encomendar as ditas funcións aos 
técnicos da Corporación. 

23) Lexislación laboral e Seguridade Social.
O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia laboral e de Seguridade Social.

24) Prevención de riscos laborais. 
O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de seguridade e hixiene no 
traballo e prevención de riscos laborais.
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25) Responsabilidade. Danos.
Será de conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, prexuízos e accións 
de  calquera  natureza  que  sexan  ocasionados  a  terceiras  persoas  polo  seu  persoal,  a  súa 
maquinaria  ou  como  consecuencia  dos  traballos  realizados.  Esta  responsabilidade  non  se 
extinguirá ata que expire o prazo de garantía da obra.
Cando tales danos e perdas sexan ocasionados como consecuencia inmediata e directa dunha 
orde da administración, será esta responsable dentro dos límites establecidos na lei. 
Así mesmo, o contratista responderá civil  e,  se é o caso,  penalmente dos danos causados á 
administración contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios ocultos das obras. 
A  cantidade  en  que  se  concreten  tales  danos  será  inmediatamente  esixida  pola  vía  de 
constrinximento administrativo.

26) Gastos de transporte e almacenaxe.
O contratista estará obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o lugar sinalado 
e no prazo convido e, se é o caso, os gastos de almacenaxe e depósito.

27) Custodia e conservación.
O contratista deberá responder da custodia e conservación dos materiais e instalacións, sen que 
teña  dereito  a  indemnización  por  causa  de  avaría,  perdas  ou  prexuízos  nos  bens,  ata  a 
aprobación da devolución da garantía definitiva.

28) Gastos de anuncios e tributos e varios.
O adxudicatario virá obrigado a pagar todos os gastos, de publicación de anuncios de licitación en 
diarios  oficiais  e  medios  de  comunicación  que  se  detallan  no  epígrafe  10  do  cadro  de 
características do contrato.
Así mesmo, deberá pagar todos os impostos, contribucións, taxas e prezos públicos que pesen 
sobre o contrato ou, se é o caso, sobre o obxecto do contrato, así como obter a licenza de obras 
ou imposto sobre construcións,  obras e instalacións,  se proceder,  e o aboamento do imposto 
correspondente.
Serán  por  conta  do  adxudicatario  e  sen  que  supoña  ningún  custo  para  a  administración,  a 
realización daqueles proxectos de instalacións e equipos que se é o caso se prevexan no proxecto 
(electricidade,  centros de transformación,  aparellos elevadores,  climatización,  etc.),  que sexan 
necesarios  para  a  aprobación  polos  organismos  competentes  da  administración,  así  como  a 
tramitación perante os ditos organismos e pagamento das taxas correspondentes.

29) Control de calidade.
A dirección, de ser necesario, ordenará que se verifiquen os ensaios e análise de materiais e 
unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes e os gastos que se orixinen serán por 
conta do contratista ata un importe máximo do 1% do orzamento de execución material da obra.
A mesma dirección fixará o número,  forma e dimensións e demais características que deben 
reunir as mostras e probetas para ensaio e análise, caso de que non exista disposición xeral para 
o efecto, nin estableza tales datos o Prego de prescricións técnicas particulares.
Este  control  é  independente  do  control  interno  que  realice  o  adxudicatario  de  acordo  co 
establecido na cláusula  12.2 e  cuxo estrito  cumprimento  esixirá  a  administración a través da 
dirección facultativa, tanto no que se refire ao programa de control, ensaios, como a cantidades 
destinadas a esta finalidade.

30) Dereitos do adxudicatario.
30.1.-  Dereito  ao  aboamento  da  obra  que  realmente  execute  de  acordo  coas  cláusulas  do 
presente  prego.  O  dito  aboamento  deberá  efectuarse  dentro  do  prazo  máximo de  30  días 
naturais seguintes á data de recepción das certificacións de obra  ou dos correspondentes 
documentos que acrediten a realización parcial ou total do contrato.

30.2.- Se a administración demorase o pagamento do prezo, computado a partir do cumprimento 
do prazo de 60 días a que se refire o apartado anterior, o adxudicatario terá dereito a partir do 
cumprimento do devandito prazo, a cobrar os xuros de mora e a indemnización polos custos de 
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cobramento nos termos previstos na Lei de 29 de decembro de 2004 pola que se establecen as 
medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais e art. 200.4 da LCSP.
Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificación conteña algún 
erro ou omisión, e o contratista non advertise no momento de prestar conformidade á certificación, 
expresamente e por escrito a súa existencia, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciará ata 
que se corrixan os defectos que contivese a certificación, computándose, polo tanto, o prazo para 
esixir o xuro de mora a partir da expedición da certificación emendada.
De igual modo se a factura contivese algún erro ou omisión ou esta non se presentase no Rexistro 
Xeral, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciará ata que se corrixan os defectos que 
contivese a factura ou ata que se presente esta no Rexistro Xeral.

30.3.- Dereito á suspensión do cumprimento do contrato no caso de que a demora do pagamento 
fose superior a catro meses, debendo comunicarlle á administración cun mes de antelación tal 
circunstancia, para efectos do recoñecemento dos dereitos que poidan derivarse da devandita 
suspensión, nos termos establecidos na LCSP.

30.4.- Dereito a resolver o contrato e ao resarcimento dos prexuízos que como consecuencia diso 
se lle orixinen, se a demora da administración fose superior a oito meses.

30.5.-  Dereito a transmitir os dereitos de cobramento, nos termos do artigo 201 da LCSP e nas 
condicións sinaladas na cláusula 31.5 do presente prego.

31) Aboamento da obra executada.

31.1. Medicións.- O técnico director realizará mensualmente e na forma que estableza o Prego
de prescricións técnicas, a medición das unidades de obra executadas durante o período de
tempo anterior.
O contratista poderá presenciar a realización de tales medicións.
Para as obras ou partes de obra cuxas dimensións e características haxan de quedar posterior e 
definitivamente ocultas, o contratista está obrigado a avisar á dirección coa suficiente antelación, a 
fin de que esta poida realizar  as correspondentes medicións e toma de datos,  levantando os 
planos que as definan, cuxa conformidade subscribirá o contratista. 
A falta  de  aviso  anticipado,  cuxa  existencia  corresponde  probar  ao  contratista,  queda  este 
obrigado a aceptar as decisións da administración sobre o particular.

31.2.- Relacións valoradas.- O técnico director tomando como base as medicións das unidades de 
obra  executada  a  que  se  refire  o  apartado  anterior  e  os  prezos  contratados,  redactará 
mensualmente a correspondente relación valorada á orixe.

31.3.-  Certificacións.-  As certificacións expediranse tomando como base a relación valorada e 
tramitaraas o técnico director  nos dous días seguintes do período que correspondan previa a 
audiencia ao contratista para os efectos da súa conformidade ou reparos.

31.4.- Pagamentos.-

31.4.1.-  Os pagamentos  verificaranse  contra  certificacións  mensuais  acompañadas  de 
relación valorada expedidas polo técnico director da obra e aprobadas pola Presidencia ou órgano 
competente da Corporación. Así mesmo, o contratista deberá presentar factura por igual importe 
que o da certificación.
Terán o carácter de pagamento a conta, suxeitas ás rectificacións e variacións que se produzan na 
medición  final  e  sen  supoñer  en  forma  ningunha  aprobación  e  recepción  das  obras  que 
comprenden.

31.4.2. Aboamentos a conta por materiais acopiados
1. O contratista terá dereito a percibir aboamentos a conta ata o 75 por 100 do valor dos 

materiais acopiados necesarios para a obra previa autorización do órgano de Contratación que 
terá por  único obxecto controlar  que se trata dos devanditos materiais  e que se cumpren os 
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seguintes requisitos:
a)  Que  exista  petición  expresa  do  contratista,  acompañando  documentación  

xustificativa da propiedade ou posesión dos materiais.
b) Que sexan recibidos como útiles e almacenados na obra ou lugares autorizados 

para iso.
c) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioración ou  

desaparezan.
d)  Que  o  contratista  preste  a  súa  conformidade  ao  plan  de  devolución  das  

cantidades anticipadas,  para  deducilo  do  importe  total  das  unidades  de obra  en  que  
queden incluídos tales materiais. Este plan elaborarao a dirección de obra acompañándoo 
coa relación valorada.

e) Que o contratista constitúa aval de acordo co disposto no 31.4.4 deste prego.
2.  As  partidas  correspondentes  a  materiais  acopiados  poderán  incluírse  na  relación 

valorada mensual ou noutra independente.
3. Para efectos do cálculo do valor unitario do material tomarase o resultado de aplicar o 

coeficiente  de  adxudicación  ao  valor  do  custo  inicial  fixado  no  correspondente  proxecto, 
incrementado, se é o caso, nas porcentaxes de beneficio industrial e gastos xerais.

Se a unidade de obra onde se atopa o material obxecto do abono non tivese a regulamentaria 
descomposición de prezos e non figurase no proxecto o custo inicial fixarase pola dirección da 
obra, non podendo sobrepasar o 50 por 100 do prezo da devandita unidade de obra.
Soamente procederá o aboamento da valoración resultante cando exista crédito suficiente con 
cargo á  anualidade correspondente no exercicio  económico vixente.  No caso de que non se 
puidese cubrir a totalidade do aboamento a conta reflectido na relación valorada, procederase ao 
aboamento que corresponda ao crédito dispoñible da anualidade do exercicio económico de que 
se trate.

31.4.3. Aboamentos a conta por instalacións e equipos.

1. O contratista terá dereito a percibir aboamentos a conta por razón das instalacións e 
equipos necesarios para a obra, de acordo coas regras seguintes:

a)  O  aboamento  virá  determinado  pola  parte  proporcional  da  amortización,  
calculado de acordo coa normativa vixente do imposto sobre sociedades, tendo en conta o 
tempo necesario de utilización.

b) No caso de instalacións, o aboamento non poderá superar o 50 por 100 da  
partida de gastos xerais que resten por certificar ata o remate da obra e no de equipos o 
20 por 100 das unidades de obra aos prezos contratados que resten por executar e para 
as cales se faga necesaria a utilización daqueles.

c) O cálculo da cantidade a aboar deberá acompañarse dunha memoria explicativa 
dos resultados obtidos.

d) Que o contratista constitúa aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego.
2.  No  que  se  refire  aos  requisitos  para  estes  aboamentos,  tramitación  e  devolución 

estarase ao disposto no apartado 31.4.2.

31.4.4.  Garantías por aboamentos a conta por materiais acopiados e por instalacións e 
equipos.
Para realizar o dito aboamento será necesaria a constitución previa do correspondente aval polo 
importe correspondente ao do respectivo aboamento a conta, de acordo co establecido no art. 215 
.2 da LCSP.
O contratista terá dereito á cancelación total ou parcial destas garantías a medida que vaian tendo 
lugar as deducións para o reintegro dos aboamentos a conta percibidos.

31.5.-  Os contratistas que,  conforme ao artigo  anterior,  teñan dereito  de cobramento fronte á 
administración, poderán ceder este segundo dereito.
Para que a cesión do dereito de cobramento teña plena efectividade fronte á administración, será 
requisito  imprescindible  a  notificación  fidedigna  a  esta  do  acordo  de  cesión.  Para  tal  efecto, 
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considerarase que a notificación se produciu cando se consigne mediante dilixencia no documento 
xustificativo do crédito, a toma de razón no Libro de Rexistro de Transmisións de Certificacións.
Unha vez que a administración teña coñecemento do acordo de cesión, o mandado de pagamento 
haberá de ser expedido a favor do cesionario. Antes de que a cesión se poña en coñecemento da 
administración,  os  mandamentos  de  pagamento  a  nome  do  contratista  producirán  efectos 
liberatorios.

32) Condicións especiais de execución.
Será  condición  de  execución  do  contrato  a  que  se  refire  este  prego,  de  conformidade  co 
disposto no artigo 17.2 do RDL 13/2009, que o novo persoal que o contratista se comprometa a 
empregar para a execución das obras se atope en situación de desemprego. A estes efectos, só 
se computarán os contratos realizados ou por realizar cos traballadores desempregados inscritos 
nos  Servizos  Públicos  de  Emprego  correspondentes  como  demandantes  de  emprego  non 
ocupados  e  os  realizados  ou  por  realizar  con  traballadores  autónomos  que  cesaran  a  súa 
actividade  e  estean  inscritos  nos  Servizos  Públicos  de  Emprego  correspondentes,  como 
demandantes de emprego non ocupados.

33) Prazo de execución do contrato e penalidades administrativas.

33.1.  O  contratista  está  obrigado  a  cumprir  o  contrato  dentro  do  prazo  total  fixado  para  a 
realización del, así como, dos prazos parciais sinalados para a súa execución sucesiva.
A  constitución  en  mora  do  contratista  non  precisará  intimación  previa  por  parte  da 
administración.Cando o contratista por causas imputables a este, incorrese en demora respecto 
ao cumprimento do prazo total, a administración poderá optar indistintamente pola resolución do 
contrato ou pola imposición das penalidades diarias na proporción de 0,20 euros por cada 1000 
euros do prezo do contrato.

Prórrogas. Se a demora na execución das obras fose producido por motivos non imputables ao 
contratista e este ofrecese cumprir o seu compromiso se se lle dá unha prórroga de tempo que se 
lle sinalara o órgano de Contratación poderá concedela por un prazo que será polo menos igual 
ao tempo perdido, a non ser que o contratista pedise outro menor.

33.2. No caso de que o adxudicatario ofertase redución de prazo de execución e a demora fose 
imputable  ao  contratista  as  penalidades  diarias  indicadas  no  parágrafo  anterior  serán  as 
seguintes:

REDUCIÓN (% sobre o prazo de execución) Penalidades
Ata un 5%                                0,50 por cada 1.000 euros
Ata un 10%                           0,55 por cada 1.000 euros
Ata un 15%                                       0,60 por cada 1.000 euros
Ata un 20%                            0,65 por cada 1.000 euros
Ata un 25%                             0,70 por cada 1.000 euros
Ata un 30%                      0,75 por cada 1.000 euros                   
Ata un 35%                            0,80 por cada 1.000 euros
Ata un 40%                             0,85 por cada 1.000 euros
Ata un 45%                          0,90 por cada 1.000 euros
Ata un 50%                                 0,95 por cada 1.000 euros
Ata un 55% ou máis                           1 por cada 1.000 euros
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A administración  terá  a  mesma  facultade  a  que  se  refire  o  apartado  anterior  respecto  ao 
incumprimento  por  parte  do contratista  dos  prazos  parciais  cando  a  demora no cumprimento 
daqueles faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do prazo total. Cada vez, 
que as penalidades por demora acaden un múltiplo do 5 por 100 do prezo do contrato, o órgano 
de Contratación estará facultado para proceder á súa resolución ou acordar a continuidade da súa 
execución con imposición de novas penalidades.

33.3.  Ademais,  imporanse  penalidades  ao  contratista  cando  incorra  nalgunha  das  causas 
previstas a continuación:

a) Por incumprimento das condicións especiais de execución.  O incumprimento de  
calquera das condicións especiais de execución establecidas neste prego dará lugar á  
imposición ao contratista das seguintes penalidades:

-  como regra xeral,  a  súa cuantía será un 1% do importe de adxudicación do  
contrato, salvo que, motivadamente, o órgano de contratación estime que o incumprimento 
é grave ou moi grave. Neste caso poderán acadar ata un 5% ou ata o máximo legal do 
10% respectivamente. A reiteración no incumprimento poderá terse en conta para valorar a 
gravidade.

-  faranse efectivas mediante unha dedución das cantidades que, en concepto de 
pago total ou parcial,  deban aboarse ao contratista, ou sobre a garantía, conforme ao  
artigo 196.8 LCSP.

O  cumprimento  polo  adxudicatario  das  condicións  especiais  de  execución  poderá  
verificarse polo órgano de contratación en calquera momento durante a execución do  
contrato e, en todo caso, verificarse ao tempo da recepción das obras.

Cando o  incumprimento  se  refira  á  contratación  de persoal  nos  termos indicados na  
cláusula de condicións especiais de execución, será considerada como infraccións moi  
grave aos efectos previstos no artigo 102.2 LCSP, sempre que o incumprimento supoña 
unha contratación de nova man de obra que non se atopase en situación de paro superior 
ao 50% do total da contratada como nova.

b)  Por cumprimento defectuoso. Imporanse penalidades por cumprimento defectuoso  
nos seguintes termos:

- Si, ao tempo da recepción, as obras non se atopan en estado de ser recibidas por 
causas imputábeis ao contratista.

-Como regra xeral, a súa cuantía será un 1% do orzamento do contrato, salvo que, 
motivadamente, o órgano de contratación estime que o incumprimento é grave ou moi  
grave.  Neste  caso  poderán  acadar  ata  un  5%  ou  ata  o  máximo  legal  do  10%  
respectivamente. A reiteración no incumprimento poderá terse en conta para valorar a  
gravidade.

-En todo caso, a imposición das penalidades non eximirá ao contratista da súa  
obriga de reparación dos defectos.

c)  Por incumprir criterios de adxudicación. Imporanse ao contratista penalidades por  
incumprir criterios de adxudicación nos seguintes termos:

-Si, durante a execución do contrato ou ao tempo da súa recepción, apréciase que, 
por  causas  imputábeis  ao  contratista,  incumpriuse  algún  ou  algún  dos  compromisos  
asumidos na súa oferta, en especial os relativos ao volume de man de obra a empregar na 
execución  do  contrato.-Para  considerar  que  o  incumprimento  afecta  a  un  criterio  de  
adxudicación será  preciso  que  ao  descontarse  un  25%  da  puntuación  obtida  polo  
contratista no criterio de adxudicación incumprido, resultase que a súa oferta non tería sido 
a mellor valorada.

-Como regra xeral, a súa cuantía será un 1% do orzamento do contrato, salvo que, 
motivadamente, o órgano de contratación estime que o incumprimento é grave ou moi  
grave.  Neste  caso  poderán  acadar  ata  un  5%  ou  ata  o  máximo  legal  do  10%  
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respectivamente. A reiteración no incumprimento poderá terse en conta para valorar a  
gravidade.

d)  Por  incumprir  condicións  para a  subcontratación.  Cando o contratista  incumpra as  
condicións para a subcontratación establecidas no artigo 210.2 LCS ou o límite especial  
para a subcontratación establecido neste prego de condicións, imporáselle a penalidade 
regulada no artigo 210.3 LCSP con suxeición ao seguinte:

-Farase efectiva mediante dedución das cantidades que, en concepto de pago total 
ou parcial, deban aboarse ao contratista, ou sobre a garantía, conforme ao artigo 196.8 
LCSP.

- Como regra xeral, a súa cuantía será un 5% do importe do subcontrato, salvo que, 
motivadamente, o órgano de contratación estime que o incumprimento é grave ou moi  
grave.  Neste  caso  poderán  acadar  ata  un  10%  ou  ata  o  máximo  legal  do  50%  
respectivamente. A reiteración no incumprimento poderá terse en conta para valorar a  
gravidade.

34) Modificacións de obras.

34.1.-  En ningún caso o  técnico  director  das  obras  ou o  adxudicatario  poderán  introducir  ou 
executar modificacións nas obras comprendidas no contrato sen a debida aprobación técnica da 
modificación e a aprobación económica do orzamento reformado resultante, se é o caso, como 
consecuencia dela. A mencionada aprobación corresponderá ao órgano de Contratación, logo da 
redacción do proxecto, audiencia ao contratista,  fiscalización do gasto e existencia de crédito. 
Todo iso sen prexuízo do disposto no art. 217.4 do LCSP, para os supostos a que se refire o dito 
precepto.
Non  obstante  o  disposto  no  apartado  anterior  só  poderán  introducirse  variacións  sen  previa 
aprobación cando consistan na alteración no número de unidades realmente executadas sobre as 
previstas  nas  medicións  do  proxecto,  sempre  que  non  representen  un  incremento  do  gasto 
superior ao 10 por 100 do prezo primitivo do contrato (art. 217 da LCSP).
As variacións mencionadas no parágrafo anterior,  respectando en todo caso,  o límite previsto 
neste iranse incorporando ás relacións valoradas mensuais e poderán ser recolleitas e aboadas 
nas certificacións mensuais, ou con cargo ao crédito adicional do 10 por 100 a que se refire a 
disposición final segunda da LCSP. Non obstante, cando con posterioridade ás mesmas houber 
necesidade  de  introducir  no  proxecto  modificacións  das  dispostas  no  art.  217  da  LCSP 
recolleranse tales variacións na proposta a elaborar sen necesidade de esperar para facelo á 
certificación final citada.

34.2.- Serán obrigatorias para o contratista as modificacións no contrato de obras que, de acordo 
co establecido no art. 217 da LCSP, produzan aumento, redución ou supresión das unidades de 
obra  ou  substitución  dunha  clase  de  fábrica  por  outra,  sempre  que  esta  sexa  unha  das 
comprendidas no contrato. No caso de supresión ou redución de obras, o contratista non terá 
dereito a reclamar indemnización ningunha, sen prexuízo do que se establece no art.  217 da 
LCSP.

34.3.- Cando as modificacións supoñan a introdución de unidades de obra non comprendidas no 
proxecto ou cuxas características difiran substancialmente delas, os prezos de aplicación destas 
serán fixados pola  administración á vista da proposta do director  facultativo  das obras e das 
observacións do contratista a esta proposta en trámite de audiencia, por prazo mínimo de 3 días 
hábiles. Se este non aceptase os prezos fixados, o órgano de Contratación poderá contratalas con 
outro empresario nos mesmos prezos que fixase ou executalas directamente. A contratación con 
outro empresario poderá realizarse polo procedemento negociado sen publicidade sempre que o 
seu importe non exceda do 20% do prezo primitivo do contrato.

34.4.- Cando como consecuencia da modificación do contrato aumente o seu prezo reaxustarase 
a garantía que se cuantificará no 5% do incremento experimentado no prezo de adxudicación (IVE 
excluído) Esta garantía deberá constituírse dentro do prazo máximo de 15 días naturais contado 
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desde a notificación de aprobación da modificación.  A non constitución da garantía dentro do 
devandito prazo dará lugar á resolución do contrato.

35) Cesión de contrato e subcontrato de obras.

35.1.- Cesión de contrato
Os adxudicatarios non poderán ceder os dereitos e obrigas dimanantes dun contrato de obras sen 
obter  previamente  a  autorización  do  órgano  competente  da  Corporación,  cos  requisitos  e 
condicións establecidos no artigos 209 da LCSP.
O cesionario deberá constituír a garantía dentro do prazo máximo de 15 días naturais contado 
desde  a  autorización  expresa  polo  órgano  de  Contratación  da  cesión.  A non  constitución  da 
garantía dentro do devandito prazo dará lugar á resolución do contrato.

35.2.- Subcontratación
O contratista poderá subcontratar parcialmente a execución da obra ata o límite fixado no epígrafe 
11  do  cadro  de  características  do  contrato.  En  todo  caso  as  prestacións  parciais  que  o 
adxudicatario subcontrate con terceiros non poderán exceder do 60% do importe de adxudicación.
Os adxudicatarios non poderán concertar con terceiros a realización parcial das obras sen obter 
previamente a autorización do órgano competente da Corporación, cos requisitos e condicións 
establecidos no artigos 210 e 211 da LCSP.
Así  mesmo,  o  contratista  e  subcontratistas  deberán  observar  os  requisitos  e  condicións 
establecidas  na  Lei  32/2006  do  18  de  outubro,  reguladora  da  subcontratación  do  sector  da 
construción e Real decreto 1109/2007 do 24 de agosto polo que se desenvolve a Lei 32/2006, do 
18 de outubro, reguladora da subcontratación no sector da construción.

O contratista está obrigado, de conformidade co disposto polo artigo 17.5 do RDL 13/2009 a aboar 
o  prezo  pactado  aos  subcontratistas  o  prezo  pactado  polas  prestacións  cuxa  prestación  lles 
enconomendara o prazo máximo de trinta días naturais computado dende a data de  aprobación 
polo contratista principal de factura emitida polo subcontratista ou subministrador.

Cando o contratista incumpra as condicións para a subcontratación establecidas no artigo 210.2 
LCSP ou o límite establecido para a subcontratación, imporáselle a penalidade regulada no artigo 
210.3 LCSP con suxeición ao disposto na cláusula 33 deste prego de condicións.

36) Recepción das obras e certificación final.
O contratista comunicará por escrito ao facultativo director da obra a data prevista para a súa 
terminación, cunha antelación mínima de 45 días hábiles.
A recepción das obras realizarase como moito dentro do mes seguinte á terminación das obras. 
Todo iso de conformidade co artigo 218 da LCSP.
O contratista ten a obriga de asistir á recepción da obra. Se por causas que lle sexan imputables 
non cumpre esta obriga o representante da administración remitiralle un exemplar para que no 
prazo de dez días formule as alegacións que considere oportunas,  sobre as que resolverá o 
órgano de Contratación.
Do resultado da recepción redactarase unha acta que subscribirán todos os asistentes, retirando 
un exemplar orixinal cada un deles.
Cando as obras non se achen en estado de ser recibidas farase constar así na acta e o seu 
director sinalará os defectos observados e detallará as instrucións precisas fixando un prazo para 
remediar  aqueles.  Se  transcorrido  o  devandito  prazo  o  contratista  non  o  efectúa,  poderá 
concedérselle outro novo prazo improrrogable ou declarar resolto o contrato.
Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepción, e sempre antes do 31 de decembro 
de 2010, o órgano de Contratación deberá aprobar a certificación final das obras executadas, que 
será aboados ao contratista a conta da liquidación do contrato, No que se refire ao prazo do xuro 
de mora estarase ao establecido na cláusula 31.2 deste prego.

Ao tempo da recepción comprobarase en particular o cumprimento polo contratista das seguintes 
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obrigas:
1. O despexe final das obras, debendo o contratista ter restituído á súa situación inicial as 
zoas afectadas polas obras e non ocupadas por elas.
2. O cumprimento non defectuoso do contrato.
3. O cumprimento dos criterios de adxudicación
4. O cumprimento das condicións de execución.

37) Prazo de garantía.
O prazo de garantía terá unha duración dun ano contado desde a recepción das obras.
Durante o prazo de garantía o contratista estará obrigado á garda e conservación das obras, 
seguindo, se é o caso, as instrucións que reciba do técnico-director, sendo responsable dos danos 
intrínsecos que nela se produzan.
Se as obras se deteriorasen por incumprimento desta obriga, os traballos necesarios para a súa 
reparación executaranse pola administración contratante, a custa do contratista.

38) Liquidación e devolución da garantía definitiva.
Dentro do prazo de 15 días anteriores ao cumprimento do prazo de garantía, o director facultativo 
da obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactará un informe sobre o estado das obras. Se 
este fose favorable, o contratista quedará relevado de toda responsabilidade, agás o disposto no 
art.  219  do  LCSP  (Responsabilidade  por  vicios  ocultos),  procedéndose  á  devolución  ou 
cancelación da garantía e á liquidación,  se é o caso,  das  obrigas  pendentes aplicándose ao 
pagamento destas últimas o disposto no art. 200.4. da LCSP. No caso de que o informe non fose 
favorable e os defectos observados se debesen a deficiencias na execución da obra e non ao uso 
do construído, durante o prazo de garantía o director facultativo procederá a ditar as oportunas 
instrucións ao contratista para a debida reparación do construído, concedéndolle un prazo para iso 
durante o cal continuará encargado da conservación das obras, sen dereito a percibir cantidade 
ningunha por ampliación do prazo de garantía.

39) Causas de resolución.
Serán as previstas nos artigos 206 e 220 do LCSP, cos efectos previstos no artigo 208 e 222. En 
particular  considerarase  causa  de  resolución  o  suposto  de  incumprimento  da  condición  de 
execución establecida na cláusula 32 no seu primeiro parágrafo cando esta deba considerarse 
moi grave de conformidade co establecido na cláusula 33.3 deste prego.

40) Réxime xurídico.
O presente contrato de execución de obras ten carácter administrativo, e ambas partes quedan 
sometidas expresamente á lexislación de contratos do sector público e normas complementarias e 
se é o caso da Comunidade Autónoma de Galicia nos termos do artigo 149.1.18 da Constitución 
así  como  as  demais  disposicións  de  desenvolvemento,  en  especial  o  regulamento  de 
desenvolvemento,  ao Real  Decreto Lei  13/2009 de 26 de outubro polo que se crea o Fondo 
Estatal  para o Emprego e a sostenibilidade local e  a Resolución da Secretaría de Estado de 
Cooperación Territorial de de novenbro de 2009; supletoriamente aplicaranse as restantes normas 
de dereito administrativo e, no seu defecto, as normas de dereito privado.
As  cuestións  litixiosas  xurdidas  sobre  interpretación,  modificación,  resolución  e  efectos  deste 
contrato  serán  resoltos  polo  órgano  de  Contratación,  cuxos  acordos  poñerán  fin  á  vía 
administrativa  e  contra  estes  haberá  lugar  a  recurso contencioso-administrativo,  conforme ao 
disposto pola Lei reguladora da devandita xurisdición, previa interposición, se é o caso, do recurso 
de  reposición  potestativo  e  sen  prexuízo  da  interposición  de  calquera  outro  recurso  que  os 
interesados estimen procedente. Nos supostos a que se refire o artigo 37 da LCSP os interesados 
deberán interpoñer o recurso especial en materia de contratación.
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ANEXO I: CADRO DE CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO

0. REGULACIÓN ARMONIZADA Contrato non suxeto a regulación armonizada
1. PROXECTO SANEAMENTO EN REVIXOS 
Financiamento Fondo Estatal para o Emprego e a Sostenibilidade 

local
Necesidade a satisfacer Canalización  de  tubería  de  PVC  de  distintos 

diámetros cos correspondentes pozos de rexistro 
e arquetas de sanemaneto no núcleo de Revixós

2. ORZAMENTO A) Prezo sen IVE 205.550,88 €
B)Imposto  sobre  o  valor 
engadido (IVE)

32.888,14 €

C)Total (A+B) 238.439,02 €
2. bis. NÚMERO MÍNIMO DE PERSOAS A EMPLEAR A TEMPO COMPLETO    6
3. DATA DA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DO SECRETARIO
DE ESTADO DE COOPERACIÓN TERRITORIAL

03/03/2010

4.PRAZO DE EXECUCIÓN 6 meses
5. PUBLICIDADE DA LICITACION Publicidade mediante anuncio no BOP  e no perfil de 

contratante 

6. FORMA E MEDIO DE CONSULTA
E LUGAR DE PRESENTACIÓN

CONSULTA: Oficinas xerais do Concello de Dodro 
de 9 a 14:00 horas e no perfil de contratante na 
páxina web www.concellodedodro.org.
OBTENCIÓN DE COPIAS: oficinas xerais do 
Concello 
PRESENTACIÓN: Rexistro de entrada das 
Oficinas xerais do Concello de Dodro, sito en 
Tallós, 32, Dodro  (A Coruña) en horario de 9 a 14 
horas de luns a venres e de 10 a 13 horas os 
sábados

7. PRAZO DE PRESENTACIÓN DE
OFERTAS

13 días naturais a partir do seguinte ao de publicación 
do anuncio de solicitude de ofertas no BOP.

8. TAXAS DEL CONTRATO Bastanteo de poderes: 7,51 €

9.- PERFIL DE CONTRATANTE 8.1 Páxina web: www.concellodedodro.org

10.GARANTÍA PROVISIONAL Non se esixe

11. LIMITE DE OBRA
SUBCONTRATABLE

Non se establece, polo tanto o límite máximo será o disposto 
no artigo 210.2 LCSP

12. CLASIFICACIÓN Non se esixe

13. VARIANTES OU MELLORAS Non se admite a presentación de variantes ou melloras

14. REVISIÓN DE PREZOS Non procede 

15. CONTROL DE CALIDADE Esixible
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICIÓN

D/  Dª  __________________________  con  domicilio  en  _________________  rúa  _____  núm 
______
teléfono  ________________  e  correo  electrónico  _____________,  con  DNI  (ou pasaporte  ou 
documento  que  o  substitúa)  núm.  _____________  actuando  en  nome  propio  (ou  en 
representación de ____________________ DNI ou CIF núm. _____________ e con domicilio en 
_________________  rúa  _____  núm  ______  teléfono  ________________  )  toma  parte  no 
procedemento  aberto  con multiplicidade de valoración para a  adxudicación da execución das 
obras  comprendidas  no  proxecto  de  _________________________,  e  para  cuxos  efectos  fai 
constar:

1º.- Que ofrece o seguinte prezo:
A) Prezo sen IVE ................................................................................ euros
B) Imposto sobre o valor engadido (IVE) .................................... euros
C) TOTAL (A+B).................................................................................. euros

2º.-  Que  coñece  e  acepta  cantas  obrigas  se  deriven  dos  Pregos  de  cláusulas 
administrativas particulares do presente contrato.

3º.-  Que se acompaña a documentación esixida no Prego de cláusulas administrativas 
particulares.

_____________________, de _____ de ___________ de 2010
O licitador (asinado e rubricado)

ANEXO III: MODELO DE SOBRE 

MODELO DE SOBRE

□A. DOCUMENTACIÓN

□B. REFERENCIAS TÉCNICAS

□C. OFERTA ECONÓMICA

Proposición para tomar parte na contratación das obras de (2)
presentada por
teléfono
fax

_____________________, de _____ de ___________ de 2010

(1)  Indicar  sobre A,  B ou C segundo a documentación que comprenda,  conforme ao  
disposto na cláusula 12.
(2) Indicar o título do contrato
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ANEXO IV

FASE 1
a) Programa de traballo e actuación ambiental:
Valorará de 0 a 18 puntos conforme ao seguinte detalle (expresado en dous decimais)

Ofertas que presenten un programa de traballo e actuación ambiental 
específico e adaptado á obra

De 15 a 18 puntos

Ofertas que presenten un programa de traballo e actuación ambiental 
xenérico e parcialmente adaptado

De 9 a 14,99 puntos

Ofertas que presenten un programa de traballo e actuación ambiental 
insuficiente

De 5 a 8,99 puntos

Ofertas que presenten un programa de traballo e actuación ambiental 
non adaptado e incompleto

0 puntos

b) Plan de control de calidade
Valorarase  de  0  a  19  puntos  conforme  ao  seguinte  detalle  (Para  este  proceso  de  cálculo 
utilizaranse  números  de  2  decimais,  aplicando  os  redondeos  que  por  exceso  ou  defecto 
corresponda)

A) PLAN DE
CONTROL

Ofertas que presenten un plan de control específico e adaptado 
á obra

De  2,01  a  5,00 
puntos

Ofertas  que  presenten  un  plan  de  control  xenérico  e 
parcialmente adaptado á obra

De  0,51  a  2,00 
puntos

Ofertas que presenten un plan de control insuficiente De  0,00  a  0,50 
puntos

Ofertas que presenten un plan de control non adaptado á obra e 
incompleto

0 puntos

B) ENSAIOS Ofertas  que  presenten  un  plan  de  ensaios  xenérico  e 
parcialmente adaptado á obra

De  0,51  a  5,00 
puntos

Ofertas que presenten un plan de ensaios insuficiente De  0,00  a  0,50 
puntos

Ofertas que presenten un plan de ensaios non adaptado á obra 
e incompleto

0 puntos

C) ORZAMENTO Aumento  do  orzamento  de  ensaios  sobre  o  orzamento  de 
execución material: Calcularase aplicando a seguiente fórmula: 
3x  %  incremento  de  execución  material  (expresado  en  2 
decimais)

De 0 a 9 puntos
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c) Esquema do Plan de seguridade e saúde
Valoraráse  de  0  a  10  puntos  conforme  ao  seguinte  detalle  (Para  este  proceso  de  cálculo 
utilizaránse  números  de  2  decimais,  aplicando  os  redondeos  que  por  exceso  ou  defecto 
correspondan):

Ofertas que presentan un esquema do plan de seguridade e saúde
específico e adaptado á obra

De 7,50 a 10 puntos

Ofertas que presentan un esquema do plan de seguridade e saúde
xenérico e parcialmente adaptado

De 5 a 7,49 puntos

Ofertas que presentan un esquema do plan de seguridade e saúde
insuficiente

De 0 a 4,99 puntos

Ofertas que presentan un esquema do plan de seguridade e saúde non 
adaptado e incompleto

0 puntos

- Volume de man de obra a ocupar
Valorarase ata un total de 15 puntos en función da mano de obra contratada e a contratar.
Para elo empregarase o concepto de FTE definido neste prego. Para o proceso de puntuación 
seguirase o seguinte método:

o Outorgarase a máxima puntuación á oferta con maior volume de man de obra a 
utilizar na execución do contrato.
o Puntuarase con 0 puntos ás ofertas cuxo volume de man de obra iguale á que 
figure no Proxecto licitado.
o O resto das ofertas puntuaranse proporcionalmente.

A efectos da valoración deste apartado só se considerará o persoal propio e directo. Quedará 
excluido o persoal alleo que interveña na producción-fabricación dos materiais subministrados, 
mas subcontratas e servizos externos que se contraten, o correspondiente á maquinaria alugada e 
ao transporte externo á empresa. Tampouco se terá en consideración a estes efectos o persoal 
indirecto, de estructura, xestión ou directivo.

- Proposta de redución de prazos
Valoraráse de 0 a 10 puntos. Tomaranse en consideración só as ofertas de redución de prazo que 
resulten debidamente xustificadas.

Puntuación máxima
Calcularase en primeiro lugar  a diferenza entre os valores  máximo e mínimo de redución de 
prazos, medidos en días naturais, que representen as ofertas consideradas. A porcentaxe que 
signifique esta diferenza con relación ao prazo de proxecto servirá para fixar proporcionalmente o 
número  natural  máximo  de  puntos  a  adxudicar  por  este  concepto.  Desta  forma,  para  unha 
porcentaxe  inferior  ou  igual  ao  5%  corresponderalle  un  máximo  de  2  puntos;  para  unha 
porcentaxe superior ao 5% e inferior ou igual ao 10%, 4 puntos; e así sucesivamente, ata un 
máximo de 10 puntos.

Proceso de puntuación
A seguir, calcularase a media aritmética de todas as reducións de prazo en consideración.
Asignarase 1 punto ás proposicións que se axusten ao prazo de proxecto, un 80% da puntuación 
máxima adxudicable ás que igualen a media aritmética anterior, e un 100% ás que signifiquen a 
redución máxima. Ás ofertas que representen reducións situadas no intermedio dos 2 tramos así 
configurados puntuaráselles proporcionalmente aos seus extremos de forma lineal.
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Para  este  segundo  proceso  de  cálculo  utilizaranse  números  de  2  decimais,  aplicando  os 
redondeos que por exceso ou defecto correspondan.

Outorgaranse  0  puntos  a  aquelas  ofertas  de  redución  de  prazo  que  non  se  consideraron 
debidamente xustificadas. Nos casos de proposición única presentada debidamente xustificada 
que non exceda do prazo sinalado en proxecto ou dun conxunto de proposicións que signifique 
diferenzas de prazo inferiores ao 5% daquel, cualificarase sempre con 1 punto. 

Para ilustrar este proceso, incorpórase o seguinte gráfico:

- Oferta Económica: De 0 a 8 puntos.
Para a súa valoración utilizarase a fórmula deseñada polo Departamento de Matemática Aplicada 
da Universidade de Santiago de Compostela para a Deputación de A Coruña, que se pode 
consultar na seguinte dirección web:
http://www.dicoruna.es/contratacion/valoracion/Manual_Formula.pdf
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ANEXO V
MEMORIA DE ACTUACIÓN respecto a la obra denominada                   , financiada por el Fondo 
Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, creado mediante Real Decreto-ley 13/2009, de 26 
de octubre:

Puestos de trabajo creados
(con identificación del nombre, apellidos y número de documento nacional de identidad o número de 
identificación de extranjero de los nuevos trabajadores contratados, así como la modalidad y el período de 
vigencia de sus contratos)

Número de nuevos trabajadores contratados, de los cuales
Hombres (indicar número)

Mujeres (indicar número)

Número total de días contratados, de los cuales
Hombres (indicar número)

Mujeres (indicar número)

relación de las certificaciones de obra:
Acreedor: Denominación social empresa y CIF
Nº
certificación

Fecha de emisión Importe  Nº factura

Fecha inicio de obra real
Fecha fin de obra real
Fecha de expedición del certificado final de obra

Se acompañan como anexos justificativos:
□declaración de los nuevos trabajadores (incluyendo nombres y apellidos) contratados para la 
ejecución de la obra (de acuerdo con la oferta presentada a la licitación), indicando para cada uno 
de ellos la dedicación al proyecto mediante el equivalente a tiempo completo (full time equivalent)
□copias  compulsadas  de  los  contratos  de  trabajo  formalizados  con  los  nuevos  trabajadores 
contratados
□documentos  de  cotización  a  la  seguridad  social  (TC2),  en  los  que  se  señalarán  los 
correspondientes a losnuevos trabajadores contratados 
□declaración de los  trabajadores  (incluyendo nombres  y  apellidos)  integrados en la  empresa 
dedicadosa la obra (de acuerdo con la oferta presentada a la licitación), indicando para cada uno 
de ellos la dedicación al proyecto mediante el equivalente a tiempo completo (full time equivalent)
□documentos  de  cotización  a  la  seguridad  social  (TC2),  en  los  que  se  señalarán  los 
correspondientes los trabajadores integrados en la  empresa y dedicados a la  ejecución de la 
presente obra 
□declaración (en su caso) de abono a los subcontratistas del precio pactado por las prestaciones 
cuya realización les hayan encomendado en el plazo máximo de treinta días naturales, computado 
desde la fecha de aprobación por el contratista principal de la factura emitida por el subcontratista 
o suministrador.
Y,  para que conste a los efectos de justificación ante el  Ayuntamiento de Dodro,  se emite la 
presente en a  de             de 2010.
El contratista                                                                                    El director de la obra
Fdo/ Fdo/
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL CONCELLO DE DODRO
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